

Số: /QĐ-UBND Bắc Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp
Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện Bắc Sơn Giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định Chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Bắc Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày ngày 12/4/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 193/BC-PTCKH ngày 16/7/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Sơn Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư, thời gian, kế hoạch vốn bố trí theo năm:

STT	Theo chủ trương đầu tư tại QĐ số 1064/QĐ-UBND ngày ngày 12/4/2023	Đề xuất điều chỉnh, bổ sung	Quy mô đầu tư sau điều chỉnh
I	Quy mô		
1	- Mở rộng:		
-	Thu hồi thêm diện tích đất 5.200 m ² ở phía Tây Nam khu đất. Xây dựng bổ sung san nền, kê đá và tường rào cho khu đất mở rộng, bổ sung đường dạo bê tông cho khuôn viên.	Điều chỉnh: Chưa đầu tư san nền, kê đá và tường rào cho khu đất mở rộng.	Thu hồi thêm diện tích đất 5.200 m ² ở phía Tây Nam khu đất.
2	- Cải tạo, nâng cấp:		
-	Nhà Trưng bày (kiểu nhà sàn bê tông cốt thép): Sửa chữa lại trần nhà trưng bày và dán lại một số viên ngói mũi hài trên mái nhà bị bong bật.	bổ sung thêm khối lượng lăn sơn toàn bộ (tường, cột, dầm, trần) bên trong và ngoài nhà.	Sửa chữa lại trần nhà trưng bày, dán lại một số viên ngói mũi hài trên mái nhà bị bong bật và sơn toàn bộ (tường, cột, dầm, trần) bên trong và ngoài nhà.
-	Cải tạo sửa chữa nhà sàn gỗ đã xuống cấp.	Chi tiết các hạng mục	Thay thế một số tấm ván bị hư hỏng ở hành lang xung quanh nhà, sửa chữa cầu thang lên xuống và sơn bên trong, ngoài nhà bằng sơn PU ở tường, cột, dầm, kèo, xà gỗ, cầu phong, li tô, ván lát, ván bung, lan can cầu thang, lan can hành

			lang và sửa chữa lại các hạng mục khác đã xuống cấp.
-	Xây dựng bãi đỗ xe.	Không điều chỉnh	Xây dựng bãi đỗ xe.
-	Các hạng mục phụ trợ khác như: cải tạo lại hệ thống đèn trong khuôn viên sân Bảo tàng, xây dựng các tiểu cảnh trang trí, sân bê tông, cải tạo công chính và tường rào, cải tạo lại hệ thống cây xanh trong khuôn viên, hệ thống thoát nước...	- Điều chỉnh: + điều chỉnh sân bê tông thành lát gạch bê tông giả đá. - Bổ sung: + Chi tiết cải tạo công chính và tường rào. + Bổ sung thêm hệ thống cọc, thép gai.	+ Lát gạch sân xung quanh, sân phía trước tượng đài và lát thêm phần diện tích đường dạo, nền nhà trung bày và nền nhà sàn bằng gạch bê tông giả đá 250x500x50. + Cải tạo lại hệ thống đèn trong khuôn viên. + Cải tạo lại hệ thống cây xanh trong khuôn viên, hệ thống thoát nước... + Bể tiểu cảnh + Công, tường rào: không phá dỡ đoạn tường rào cũ tiếp giáp với khu đất dự kiến mở rộng mà bổ sung khối lượng lặn sơn mặt bên trong khuôn viên đoạn tường rào này. + Bổ sung thêm hệ thống cọc, thép gai để tạo ranh giới phần đất thu hồi.
II	Thời gian thực hiện dự án		
-	Năm 2023	Điều chỉnh	Từ Năm 2023-2025
III	Kế hoạch vốn		
-	Năm 2023: 2.000 trđ	Điều chỉnh	Năm 2023: 400 trđ
-	Năm 2024: 1.500 trđ	Điều chỉnh	Năm 2024: 2.300 trđ
-	Năm 2025: 1.500 trđ	Điều chỉnh	Năm 2025: 2.300 trđ

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày ngày 12/4/2023 của UBND huyện Bắc Sơn.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) khẩn trương hoàn thành hồ sơ điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật ĐTXD của dự án (Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hoá và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các đơn vị: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Long Đống và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH TT & TT huyện;
- Trung tâm PT QĐ huyện;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phùng Thị Thanh Nga