
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /KH-UBND Bắc Sơn, ngày     tháng 02 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các bước còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự 

án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện 

Bắc Sơn về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt 

bằngg dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Thông báo số 18/TB-SKHĐT ngày 19/01/2024 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả họp xem xét tiến độ, hướng dẫn triển 

khai thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện các bước còn 

lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Cụm công nghiệp Bắc 

Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 

01 Ký hợp đồng 

Trung tâm PTQĐ huyện 

Bắc Sơn,  Công ty Cổ 

phần đầu tư TDG 

GLOBAL 

Trước ngày 31/01/2024 

02 
Phê duyệt giá đất cụ 

thể 
UBND huyện Bắc Sơn Trước ngày 31/01/2024 

03 

Niêm yết công khai 

phương án và kết 

thúc công khai 

Trung tâm PTQĐ huyện 

Bắc Sơn,  UBND xã 

Chiến Thắng 

Từ ngày 05/02/2024 đến 

ngày 25/02/2024 

04 Hoàn thiện hồ sơ 

trình phê duyệt 

Trung tâm PTQĐ huyện 

Bắc Sơn 

Từ ngày 25/02/2024 đến 

ngày 30/02/2024  

05 
Trình thẩm định, phê 

duyệt 
Phòng TN&MT 

Từ ngày 04/3/2024 đến 

ngày 08/3/2024 

06 

Nhà Đầu tư chuyển 

100% số tiền theo 

quyết định phê duyệt 

của cấp có thẩm 

quyền để thực hiện 

chi trả cho các hộ 

dân 

Công ty Cổ phần đầu tư 

TDG GLOBAL 

Chậm nhất Trong ngày 

17/3/2024 

07 
Thực hiện chi trả tiền 

cho các hộ dân 

Trung tâm PTQĐ huyện 

Bắc Sơn, Nhà đầu tư,  

UBND xã Chiến Thắng 

Từ ngày 18 đến 19/3/2024 

08 Bàn giao mặt bằng Trung tâm PTQĐ huyện Từ ngày 20 đến 21/3/2024 



 

 

2 

cho nhà đầu tư Bắc Sơn, Nhà đầu tư,  

UBND xã Chiến Thắng 

09 

Lập hồ sơ thanh, 

quyết toán công tác 

GPMB 

Trung tâm PTQĐ huyện 

Bắc Sơn 
Trước ngày 30/3/2024 

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các bước còn lại trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Nhà đầu tư 

nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- TT Huyện uỷ; 

- UBND huyện;    
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Công ty Cổ phần đầu tư TDG GLOBAL; 

- UBND xã Chiến Thắng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Lộc Quang Hòa 
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