
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

–––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Số:         /QĐ-UBND Bắc  Sơn, ngày     tháng 9 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng đập thuỷ 

luân Nà Gỗ và cải tạo hệ thống mương trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 ––––––––––––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện Bắc 

Sơn về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 và chi chuyển nguồn 

ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn; Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày  20/7/2024 của UBND huyện Bắc Sơn 

về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn; Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của UBND 

huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây 

dựng đập thuỷ luân Nà Gỗ và cải tạo hệ thống mương trên địa bàn xã Tân Thành, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm 

định số 250/BC-PTCKH ngày 17 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng đập thuỷ 

luân Nà Gỗ và cải tạo hệ thống mương trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện, các Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Thành và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;         

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 



BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐẬP THUỶ LUÂN NÀ GỖ VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG MƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN  

XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN  
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND   ngày     /9/2024 của UBND huyện Bắc Sơn) 

Stt 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

 

Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

1 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư 

xây dựng 

huyện 

Bắc Sơn 

Gói thầu số 01: 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh giá 

HSDT gói thầu thi 

công xây dựng 

công trình 

Lập HSMT, đánh 

giá HSDT gói thầu 

thi công xây dựng 

công trình 

 

20.118.000 

 

Vốn tăng 

thu tiết 

kiệm chi 

cấp tỉnh, 

vốn tăng 

thu tiết 

kiệm chi 

cấp 

huyện, 

vốn đầu 

tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-

2025 và 

các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác  

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
30 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không 

áp 

dụng 

Không 

đề xuất 2 

Gói thầu số 02: 

Tư vấn thẩm định 

HSMT và kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

gói thầu thi công 

xây dựng công 

trình 

Thẩm định HSMT 

và kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu 

thi công xây dựng 

công trình 

15.089.000 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 
 

30 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

3 

Gói thầu số 03: 

Tư vấn giám sát 

thi công xây dựng 

công trình 

Giám sát thi công 

xây dựng công trình 
156.803.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 
 

30 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 

12 tháng 
(theo thời 

gian thi 

công xây 

dựng) 

4 

Gói thầu số 04: 

Thi công xây 

dựng công trình 

(đã bao gồm 8% 

thuế GTGT) 

Nâng cấp, cải tạo 

mương  
5.029.601.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

90 

ngày 

Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 
12 tháng    

Tổng giá trị các gói thầu: 5.221.611.000          
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