

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện các bước còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn**

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Thông báo số 18/TB-SKHĐT ngày 19/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả họp xem xét tiến độ, hướng dẫn triển khai thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện các bước còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
01	Ký hợp đồng	Trung tâm PTQĐ huyện Bắc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư TDG GLOBAL	Trước ngày 31/01/2024
02	Phê duyệt giá đất cụ thể	UBND huyện Bắc Sơn	Trước ngày 31/01/2024
03	Niêm yết công khai phương án và kết thúc công khai	Trung tâm PTQĐ huyện Bắc Sơn, UBND xã Chiến Thắng	Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 25/02/2024
04	Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt	Trung tâm PTQĐ huyện Bắc Sơn	Từ ngày 25/02/2024 đến ngày 30/02/2024
05	Trình thẩm định, phê duyệt	Phòng TN&MT	Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024
06	Nhà Đầu tư chuyển 100% số tiền theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền để thực hiện chi trả cho các hộ dân	Công ty Cổ phần đầu tư TDG GLOBAL	Chậm nhất Trong ngày 17/3/2024
07	Thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân	Trung tâm PTQĐ huyện Bắc Sơn, Nhà đầu tư, UBND xã Chiến Thắng	Từ ngày 18 đến 19/3/2024
08	Bàn giao mặt bằng	Trung tâm PTQĐ huyện	Từ ngày 20 đến 21/3/2024

	cho nhà đầu tư	Bắc Sơn, Nhà đầu tư, UBND xã Chiến Thắng	
09	Lập hồ sơ thanh, quyết toán công tác GPMB	Trung tâm PTQĐ huyện Bắc Sơn	Trước ngày 30/3/2024

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các bước còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- TT Huyện uỷ;
- UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Công ty Cổ phần đầu tư TDG GLOBAL;
- UBND xã Chiến Thắng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lộc Quang Hòa**