

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày ngày 12 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày ngày 25/7/2024 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 267/BC-PTCKH ngày 03 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin huyện, các Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Long Đống và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lộc Quang Hoà

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: MỞ RỘNG, NÂNG CẤP BẢO TÀNG KHỞI NGHĨA BẮC SƠN, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công XDCT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công XDCT	9.481.825	Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu thi công XDCT	Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu thi công XDCT	4.389.734		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công XDCT	Giám sát thi công XDCT	72.101.380		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	240 ngày		
4		Gói thầu 04: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	1.755.894		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	240 ngày		

