

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu Đường giao thông Suối Tín - Bình An, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu Thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHDT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của UBND huyện Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu Đường giao thông Suối Tín - Bình An, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 14/BC-PTCKH ngày 14 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu Đường giao thông Suối Tín - Bình An, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện, các Giám đốc: Kho bạc Nhà nước huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Tri và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lộc Quang Hòa

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**CÔNG TRÌNH: DUY TU ĐƯỜNG GIAO THÔNG SUỐI TÍN - BÌNH AN, XÃ TÂN TRI, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND huyện Bắc Sơn)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	5.068.067	Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày		
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng Công trình	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	46.916.235		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày (theo thời gian thi công xây dựng)		

