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Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bắc Sơn, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu dân cư Long Hưng 

 (Giai đoạn 1)  

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức Tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và 

hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
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44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đơn giá 

bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với 

đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ, một phần quy định tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Long 

Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500; Quyết định số 

1277/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Long Hưng, xã Long Đống, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 

1277/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 

số 1658/QĐ- UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân 

cư Long Hưng; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân 

cư Long Hưng; Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc bổ sung thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu dân cư Long Hưng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về viều điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTPTQĐ ngày 05 tháng 6 năm 2026 của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu dân cư Long Hưng; 

Căn cứ Công văn số 38/CNPTQĐ ngày 15/7/2026 của Chi nhánh Phát triển 

quỹ đất khu vực Bắc Sơn về việc đề nghị ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực 

hiện Dự án Khu dân cư Long Hưng (Giai đoạn 1). 
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Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo 

sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện 

Dự án Khu dân cư Long Hưng (Giai đoạn 1), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, thu hồi đất Dự án Khu dân cư Long Hưng (Giai đoạn 1) nhằm bảo đảm 

tiến độ và đúng quy định của pháp luật. 

Làm cơ sở triển khai các bước về trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu 

hồi đất và giao đất từng phần để thực hiện dự án. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện. Kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Đảm bảo bám sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, 

nội dung công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành. 

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 

bộ, chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, 

phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thông tin tóm tắt về dự án 

a) Tên dự án: Khu dân cư Long Hưng (Giai đoạn 1) 

b) Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Sơn và 

Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC.  

c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Liên danh Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Đầu tư Nam Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC. 

d) Địa điểm thực hiện dự án: thôn Long Hưng, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 đ) Mục tiêu dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn văn minh hiện đại, nâng 

cao chất lượng cuộc sống người đân khu vực và vùng lận cận với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. 

Mục tiêu hoạt động theo mã ngành VSIC: 

Mục tiêu hoạt động  
Mã ngành theo VSIC 

(mã ngành cấp 4) 

1. Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội, công trình nhà ở, công trình công cộng 

4101,4102,4212, 4221, 

4222, 4223, 4229, 
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2. Kinh doanh bất động sản đối với quỹ đất Nhà nước 

giao cho Nhà đầu tư; mua bán, cho thuê, điều hành, 

quản lý đối với quỹ đất được giao 

6810 

e) Quy mô dự án: 

f) Diện tích đất dự án: 4,8685 ha (giai đoạn 1 có diện tích 2,2647 ha) 

h) Quy mô dân số: khoảng 698 người. Trong đó dân số mới khoảng 608 

người, dân số hiện trạng là khoảng 90 người. 

i) Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật; hạ 

tầng xã hội; các công trình thuộc đất dân dụng gồm: bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng 

đồng, công trình nhà ở, công viên cây xanh quy định trong phạm vi ranh giới dự án 

theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được phê duyệt. Quy mô dự án đầu tư được 

phân chia thành 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội 

trong phạm vi khoảng 2,3 ha (không bao gồm đất ở hiện trạng), gắn với các khu 

đất cây xanh (CX-01, CX-02, CX-03, CX-04, CX-06), đất hạ tầng kỹ thuật 

(HTKT-01), đất ở (LK-01, LK-02, LK-03, LK-04, LK-05, LK-06, LK-07, LK-08, 

LK-09) và các công trình liên quan theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm 

vi diện tích còn lại của Dự án khoảng 0,6 ha, gắn với các khu đất cây xanh (CX- 

05), đất công cộng (CC-01), đất bãi đỗ xe (BDX-01), đất ở (LK-10) và các công 

trình liên quan theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

k) Sản phẩm của dự án cung cấp: 

Đất ở liền kề: Bao gồm các lô đất từ LK-01 đến LK-10 với tổng diện tích 

14.978,82 m2; trong đó dự kiến xây dựng Nhà ở liền kề xây thô, hoàn thiện mặt 

ngoài: bao gồm 21 căn (Lô liền kề LK03-15 đến LK03-18, LK04-11 đến LK04- 

20 và LK09-01 đến LK09-07), tổng diện tích đất khoảng 2.080,17 m2; mật độ xây 

dựng, tầng cao theo Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. 

Các lô liền kề còn lại được đầu tư kinh doanh theo hình thức phân lô bán 

nền với tổng số căn là 129 căn, tổng diện tích đất khoảng 12.898,65 m2. 

l) Dự án không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền 

công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Tại đường vào của Dự án 

đi qua Đình Long Đống là công trình nằm trong danh mục kiểm kê thuộc loại 

hình Kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử. Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm 

liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương xem xét để có phương án bảo vệ; 

trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

          m) Tiến độ thực hiện dự án: Từ khi giao mốc GPMB đến khi hoàn thành. 

 n) Căn cứ pháp lý và các thông tin khác 

- Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Long Hưng, xã Long 

Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 
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- Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Long 

Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;  

- Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 

13/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;  

- Quyết định số 1658/QĐ- UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu 

tư dự án Khu dân cư Long Hưng;  

- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Long 

Hưng;  

- Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc bổ sung thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư 

Long Hưng; 

2. Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì xây dựng và ban hành kế 

hoạch thu hồi đất trên cơ sở các căn cứ và điều kiện thu hồi đất quy định tại Điều 

80 Luật Đất đai, Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 và Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. 

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã xây dựng kế hoạch thu hồi đất. 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan trong việc rà soát hồ 

sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất, dự kiến phạm vi thu hồi đất, kế hoạch điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư để tổng hợp vào kế hoạch thu hồi đất. 

Kế hoạch thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành là căn cứ để tổ 

chức thực hiện các bước tiếp theo của trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư theo quy định. 

 Đối với dự án có phạm vi thu hồi đất liên quan đến từ hai đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên, việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thu hồi đất được thực hiện 

theo từng đơn vị hành chính cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm phối hợp, tổng hợp để bảo đảm thống 

nhất trong tổ chức thực hiện. 

3. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi 

 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong 

khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan đến việc 
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thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

4. Thông báo thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất 

 - Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo thu hồi đất; 

 - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo thu hồi đất đến 

từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh 

sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý.  

 Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho 

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của trung ương 

và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình 

của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, đăng 

tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong suốt thời gian bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi đất lại.  

5. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

UBND xã Bắc Sơn phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc 

Sơn, các cơ quan có liên quan và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo 

sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi 

và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi. 

UBND xã Bắc Sơn có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ 

đất khu vực Bắc Sơn điều tra, xác định, thống kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, 

nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề. 

Trường hợp người có đất thu hồi không phối hợp trong việc điều tra, khảo 

sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND xã Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Sơn và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn 

vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức 

vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 15 ngày và phải được thể 

hiện bằng văn bản. 

Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người 

có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND 

xã Bắc Sơn ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách 

nhiệm thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc, nếu không chấp hành thì UBND 

xã Bắc Sơn ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định. 

6. Lập, niêm yết công khai, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt, gửi 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
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Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 

2024; Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; mục 

IV phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định  số 28/2026/QĐ-UBND ngày 

20/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

7. Việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024; nội dung 12 mục 

IV phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định  số 28/2026/QĐ-UBND ngày 

20/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

8. Việc thực hiện Quyết định thu hồi đất 

Theo quy định tại khoản 5, 6, 7, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 và Mẫu số 

21 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định  số 28/2026/QĐ-UBND ngày 

20/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ngoài ra phải đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 1, 2, Điều 85 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp nếu phải 

cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo Điều 89 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 37, 

38, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. 

9. Việc quản lý đất đã thu hồi 

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn có trách nhiệm phối hợp với 

UBND xã Bắc Sơn thực hiện việc quản lý đất đã thu hồi cho đến khi cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

10. Việc bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho Nhà đầu tư  

Sau khi hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất 

theo kế hoạch, tiến độ thu hồi của dự án. Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc 

Sơn báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến cấp có thẩm quyền, đồng 

thời phối hợp với các đơn vị liên quan, Nhà đầu tư lập hồ sơ xin giao đất. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về giao đất và 

bàn giao đất cho Nhà đầu tư theo quy định. 

11. Dự kiến thời gian thực hiện, tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất  

Thời gian, tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất từ khi giao mốc 

GPMB đến khi hoàn thành. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND xã tổ chức việc xác định giá đất cụ thể 

làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định; 

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành Thông báo, huỷ thông 

báo, điều chỉnh Thông báo thu hồi đất ban hành có sai sót chưa đảm bảo đến người 

có đất thu hồi theo quy định; Thực hiện thẩm định Thông báo thu hồi đất do Chi 

nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn đề nghị trước khi UBND xã ban hành; 
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- Chủ trì, tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND xã ban 

hành các Quyết định có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi 

đất dự án, Quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi 

đất (nếu có) theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn và các 

đơn vị có liên quan tham mưu UBND cấp xã giải quyết khiếu nại, kiến nghị và 

tranh chấp đất đai phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất dự án (nếu có). Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện dự án; 

- Phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn, các đơn vị 

liên quan, UBND xã Bắc Sơn nơi có đất thu hồi trong việc thực hiện tuyên truyền, 

vận động người có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp hành quy định pháp luật, 

bàn giao đất để thực hiện dự án; phối hợp thực hiện các thủ tục về giao đất, bàn 

giao đất cho nhà đầu tư theo quy định; 

- Tham mưu Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hàng tuần để báo 

cáo Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh và UBND xã Bắc Sơn đảm bảo theo quy định; 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật. 

2. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Kịp thời phát hành các văn bản và đăng tải công khai thông tin liên quan 

đến dự án, các văn bản, quyết định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, thu hồi đất dự án theo quy định trên Trang thông tin điện tử của UBND xã 

Bắc Sơn. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn  chuẩn 

bị các điều kiện liên quan đến các cuộc họp của UBND xã về công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án.  

3. Phòng Văn hoá - Xã hội xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Chi nhánh Phát triển 

quỹ đất khu vực Bắc Sơn lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh 

doanh dịch vụ (nếu có) theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế xã Bắc Sơn trong công tác thẩm định phương 

án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi 

là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (nếu có) theo quy định. 

- Tham mưu cho UBND xã Bắc Sơn hướng giải quyết các nội dung vướng 

mắc liên quan đến hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người 

có đất thu hồi tại dự án. 

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

4.1. Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn 
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- Phối hợp với UBND xã Bắc Sơn nơi có đất thu hồi và các cơ quan có liên 

quan thực hiện tuyên truyền chủ trương thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, tuyên 

truyền, vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi, 

người có liên quan chấp hành chủ trương thu hồi đất. Phổ biến các quy định của 

pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất cho người có đất thu hồi, 

chủ sở hữu tài sản bị thiệt hại; 

- Phối hợp UBND cấp xã ban hành Thông báo thu hồi đất đến người có đất 

thu hồi theo quy định; Quản lý đất đã được thu hồi theo quy định tại Điều 78, Điều 

79 Luật Đất đai mà chưa giao đất, cho thuê đất sử dụng tại khu vực nông thôn. 

- Phối hợp với UBND xã nơi có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, đo đạc, 

kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất thu hồi và hướng dẫn người có đất thu 

hồi kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, đồng thời phối 

hợp xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, người sử dụng đất để làm 

cơ sở lập phương án theo quy định; Đối với đất thu hồi để thực hiện dự án, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý diện tích đã thu hồi để chờ bàn 

giao cho Chủ đầu tư. 

- Tính toán giá trị thiệt hại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ 

chức niêm yết công khai, lấy ý kiến, đối thoại, hoàn chỉnh phương án và trình cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định; 

- Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ 

trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn 

giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; 

- Phối hợp với UBND cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 

và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

- Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất, tài 

sản bị thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, đồng thời giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người có 

đất, tài sản thu hồi liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; 

- Có trách nhiệm quản lý đất đã thu hồi của dự án trong thời gian cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định giao đất cho nhà đầu tư; 

- Báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án; 

- Phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về công tác giao 

đất; phối hợp thực hiện bàn giao đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư khi đủ điều kiện 

theo quy định; 

- Chủ trì lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí bảo đảm cho việc 

tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; 
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- Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong quá trình thực hiện dự án; 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân xã để ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo 

thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu giải quyết 

khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn nơi có đất 

thu hồi trong việc tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trong phạm vi thu 

hồi chấp hành quy định pháp luật, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án; 

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đã thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thu hồi đất, 

GPMB dự án theo quy định. 

4.2. Công ty TNHH phát triển Đô thị Nam Sơn Long Hưng (chủ đầu tư dự 

án) 

- Đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để ứng trước kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, 

kinh phí ứng trước bao gồm (tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; kinh phí bồi thường chậm trả (nếu có); chi phí bảo đảm cho việc tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật khu vực đất ở dự kiến để bồi thường bằng đất; kinh phí đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực công cộng và các chi phí khác có liên quan); 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Bắc Sơn nơi có đất thu hồi 

giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu 

hồi đất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án;  

 - Phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn các đơn vị 

liên quan, UBND xã Bắc Sơn nơi có đất trong việc tuyên truyền, vận động người 

có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp hành pháp luật, bàn giao mặt bằng để 

thực hiện dự án; 

 - Quản lý, sử dụng khu đất khi được giao, triển khai thi công dự án và thực 

hiện các nội dung, thủ tục liên quan khác đầy đủ theo đúng quy định pháp luật. 

4.3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Bắc Sơn 

Phối hợp với Phòng Kinh tế, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn 

cung cấp thông tin, hồ sơ cấp giấy, hồ sơ địa chính để làm cơ sở xác định tính pháp lý 

của thửa đất thu hồi, thực hiện việc kiểm tra mảnh trích đo địa chính phục vụ thu hồi 

đất và chỉnh lý thông tin biến động sau thu hồi (nếu có). 

4.4. Công an xã Bắc Sơn 

Theo dõi, đánh giá và đề xuất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động; trực 

tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện dự án thuộc 

phạm vi, thẩm quyền theo quy định. 
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4.5. Mặt trận tổ quốc; các tổ chức chính trị xã hội của xã Bắc Sơn 

Phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân chấp hành tốt chủ 

trương của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng 

phục vụ công tác thi công theo đúng kế hoạch. 

4.6. Các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực có đất thu hồi 

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành 

việc đo đạc, khảo sát, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; chấp hành 

việc thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. 

- Giữ nguyên hiện trạng tài sản, cây cối, hoa màu trên đất; phối hợp với 

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn, UBND xã Bắc Sơn thực hiện nhiệm 

vụ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; cung cấp các tài liệu liên quan đến quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi phục vụ việc bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch. 

.- Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; tháo dỡ và di chuyển tài sản, bàn giao đất 

cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn và UBND xã Bắc Sơn đúng 

thời gian quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

UBND xã Bắc Sơn đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

Nam Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC (Nhà đầu tư dự án); Trưởng Chi 

nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bắc Sơn; yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế xã; 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã căn cứ Kế hoạch này chủ động phối hợp các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo các khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) thông qua Phòng Kinh tế xã Bắc Sơn để tổng hợp, báo cáo và 

đề xuất UBND xã Bắc Sơn phương án giải quyết đảm bảo tiến độ bàn giao mặt 

bằng cho Chủ đầu tư thi công dự án theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu dân cư Long Hưng 

(Giai đoạn 1)./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Trung tâm PTQĐ tỉnh (b/c); 

- TT Đảng ủy xã (b/c); 

- TT HĐND xã (b/c); 

- UBMTTQ VN xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND và UBND xã; 

 - Các phòng: Kinh tế; VH-XH; 

 - Công an xã Bắc Sơn; 

 - Chi nhánh VP ĐK đất đai; 

 - Chi nhánh PTQĐ khu vực Bắc Sơn; 

- Nhà đầu tư dự án; 

-  Lưu: VT, PKT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Bình 
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